



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

CTIC86200L

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC PESTALOZZI CATANIA

**Sede:**

(CATANIA)-VILLAGGIO S.AGATA - ZONA A-CATANIA-SICILIA

**Titolo progetto:**

Pesta HoReCa Digital Labs

**CUP:**

H64D22004370006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-962-P-10672

**Importo finanziato:**

164.644,23 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	21/03/2023	31/12/2024	21/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	01/09/2023	15/09/2023	28/11/2023	28/11/2023
Stipula Contratto *	16/09/2023	30/09/2023	30/11/2023	30/11/2023
Esecuzione Fornitura *	01/10/2023	15/09/2024	28/03/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	15/09/2024	30/09/2024		

**Data**

02/06/2024 11:30